CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARISI	PARISI/SP	Obra: AMPLIAÇÃO DA EMEIF "IRENE ZANETI FONSECA	PARISI/SP	Obra: AMPLIAÇÃO DA EMEIF "IRENE ZANETI FONSECA"

0

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 1 SIMPLES	Parcela 1 ACUM	Parcela 2 SIMPLES	Parcela 2 ACUM	Parcela 3 SIMPLES	Parcela 3 ACUM	Parcela 4 SIMPLES	Parcela 4 ACUM	Parcela 5 SIMPLES	Parcela 5 ACUM	Parcela 6 SIMPLES	Parcela 6 ACUM	Parcela 7 SIMPLES	Parcela 7 ACUM	Parcela 8 SIMPLES	Parcela 8 ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.799,49	0,97%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	FUNDAÇÃO	5.976,84	3,22%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	ESTRUTURA	27.627,65	14,88%		-	30,00	30,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	COBERTURA	40.862,46	22,01%		-	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	ALVENARIAS	18.905,00	10,18%		-	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6	REVESTIMENTOS	19.124,25	10,30%		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
7	PISO	19.403,95	10,45%		-		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
8	ESQUADRIAS EM FERRO	12.506,88	6,74%		-		-		-		-		-		-	100,00	100,00		100,00
9	ESQUADRIAS EM MADEIRA	766,20	0,41%		-		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
10	PINTURA	20.507,25	11,04%		-		-		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	16.924,89	9,11%		-	10,00	10,00		10,00		10,00	30,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		100,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.285,48	0,69%		-	10,00	10,00		10,00		10,00	30,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		100,00
13					-		-		-		-		-		-	100,00	100,00		100,00
14					-		-		-		-		-		-		-		-
15					-		-		-		-		-		-		-		-
16					-		-		-		-		-		-		-		-
					-		-		-		-		-		-		-		-
					-		-		-		-		-		-		-		-
					-		-		-		-		-		-		-		-
					-		-		-		-		-		-		-		-
					-		-		-		-		-		-		-		-
	Total (%):			2,98	2,98	19,69	22,26	17,10	39,36	18,02	57,38	13,52	70,91	14,88	85,78	14,22	100,00		100,00
	Total (R$):	185.690,34	100,00%	4.787,91	4.787,91	36.553,52	41.341,43	31.744,06	73.085,49	33.469,11	106.554,60	25.110,31	131.664,91	27.622,88	159.287,76	26.402,58	185.690,34	-	185.690,34

Parisi, 16 de setembro de 2019

Local/Data			
	Adriana Lopes da Silva Camargo	Rosinei Ap. S. dos Santos	Rosinei Ap. S. dos Santos
	Arquitetos e Urbanista / CAU: A 23610-1	Prefeita Municipal	Prefeita Municipal
	NRT: 8788410 / 8788360		